
„Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa 

– montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”

„Dostawa i montaż kotłów gazowych”.



Levada - kim Jesteśmy ?

• 11 lat na rynku instalacyjnym

• Obsługa klienta indywidualnego

• PONE Kraków – 2 000 

zlikwidowanych kotłów



Przetargi 2018 – 2020
Gmina Lubaczów – 2 502 580 zł

- Dostawa i montaż kotłów na biomasę

- Dostawa i montaż pomp ciepła

Gmina Leżajsk - 1 523 865,42 zł

- Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy 

Leżajsk

Gmina Jawornik Polski – 2 049 671 zł



Etapy realizacji – wizje lokalne i projektowanie

• wykonanie wizji lokalnej lipiec/sierpień

• poinformowanie mieszkańca i zamawiającego o konieczności wykonania prac przez 

mieszkańca w terminie 14 dni

• opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej obejmującej m.in. 

włączenie do istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest 

kocioł, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę – 121 szt.

• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – 1 szt.



Etapy realizacji – Przygotowanie lokalizacji po stronie beneficjenta

• Opinia kominiarska przed wizją lokalną

Możliwość skrzystania z oferty 150 zł / opinię kominiarską 
PRZEMYSŁAW KUŁAK - TEL. 609 818 345

• Zapewnienie prawidłowo uziemionego podwójnego gniazda elektrycznego

• Doprowadzenie rur cieplej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody

do miejsca montażu zasobnika CWU

• Zapewnienia prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu kotłowni



Przygotowanie lokalizacji po stronie Beneficjenta

• Rozwiercenie komina spalinowego jeżeli prawidłowy montaż wkładu kominowego będzie niemożliwy

z powodu zbyt małej średnicy przewodu spalinowego,

• Dodatkowy montaż pompy na obiegach grzewczych ( modernizacja kotłowni)

• Demontaż naczynia wzbiorczego i zamknięcia układu otwartego c.o. wraz z montażem zaworów

odpowietrzających na pionach C.O oraz dodatkowego naczynia przeponowego (jeśli jest niezbędne)

• Inne przeróbki instalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej poza kotłownią.

• Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

http://pgnig.pl/dla-domu/dokumenty-do-pobrania

http://pgnig.pl/dla-domu/dokumenty-do-pobrania




Etapy realizacji – prace instalacyjne po stronie wykonawcy

• Próba szczelności instalacji gazowej przed montażem

• Demontaż istniejącego źródła ciepła oraz elementów instalacji, zasobnika C.W.U. wraz z 

przekazaniem zaświadczenia ze złomowania (karta odpadu)

• Przekazanie zdemontowanego kotła do recyklingu potwierdzone kartą przekazania odpadu

• Montaż wkładu kominowego / wykonanie przewodów powietrzno – spalinowych

• Wykonanie odpływu skroplin

• Montaż nowego źródła ciepła z podłączeniem do istniejącej instalacji w technologii rur 

polipropylenowych



Etapy realizacji – prace instalacyjne po stronie wykonawcy

• Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji

• Uruchomienie i regulacja

• Przeszkolenie użytkownika

• Serwis i pomoc techniczna

• Infolinia



Instalacja C.O. i C.W.U – polipropylen stabilizowany



Kotły kondensacyjne

1 – FUNKCYJNY Vitodens 100-W DO WSPÓŁPRACY z istniejącym ZASOBNIKIEM CWU



Kotły VIESSMANN
1 – FUNKCYJNY Vitodens – 100W  + ZASOBNIK CWU STOJĄCY 120 L



Kotły VIESSMANN
2 – FUNKCYJNY Vitodens 100-W



Kotły VIESSMANN
2 – FUNKCYJNY Vitodens 222 Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 46 L lub stojący 130L



Harmonogram Prac

LIPIEC/SIERPIEŃ – AUDYTY/PROJEKTY

SIERPIEŃ – MONTAŻ 63 szt.

WRZESIEŃ – MONTAŻ  58 szt.



Dziękuję za uwagę

przetargi@levada.pl


